

TÍTULO DO PROJETO

Dínamo bicicleta

LÍDER DO PROJETO

Leonardo Lopata

NÚMERO DA EAP	TÍTULO DA TAREFA	PROPRIETÁRIO DA TAREFA	PREDECESSORA	Abril	Maio	Junho
1	Personas alvo do projeto	Diego Cocco Conde		■		
2	Árvore de objetivos	Diego Cocco Conde/Gabriel Diniz		■		
3	Meios para tornar viáveis os objetivos	Leonardo Lopata/Gabriel Diniz	2	■		
4	Acompanhamento do projeto com o co-orientador	Lucas Guimarães Moreira			■	
5	Fluxograma do funcionamento do projeto	Leonardo Lopata/João Azevedo			■	
6	Avaliação das melhores peças	Guilherme Siervi/Diego Cocco Conde/João Azevedo			■	
7	Esquema teórico do projeto	Grupo inteiro	3		■	
8	Definir os materiais necessários	Diego Cocco Conde/João Azevedo	7		■	
9	Aquisição dos materiais	ITA	8		■	
10	Montagem do protótipo	Guilherme Siervi/João Azevedo			■	
11	Testes reais	Leonardo Lopata/Guilherme Siervi			■	
12	Análise dos testes	Guilherme Siervi			■	
13	Análise do protótipo para o mercado	Diego Cocco Conde			■	
14	Acompanhamento do protótipo com o co-orientador	Lucas Guimarães Moreira	10			■
15	Lançar o produto na Maromba ITA	Lucas Guimarães Moreira/João Azevedo				■
16	Análise dos feedbacks	Guilherme Siervi/Gabriel Diniz/Leonardo Lopata	15			■
17	Ajustes finais	Grupo inteiro	16			■

